

关于泰州市南干河（中干河—高港与姜堰交界段）整治工程增做工程的事前公示

根据重大设计变更管理有关要求，为征求相关单位和干部群众的意见，现将关于泰州市南干河（中干河—高港与姜堰交界段）整治工程重大设计变更（结余资金增做工程）予以事前公示如下：

重大设计变更主要内容：（1）张甸支河：在南干河整治工程桩号 K7+650 北岸与南干河交汇，河道整治长度约 1410m，新建桩板式护岸约 2818m；（2）三彭南河：在南干河整治工程桩号 K9+100 南岸与南干河通过坝埂相隔，拆除 2 处坝埂和 1 处老桥；南干河已建桩板式护岸与新建桥梁之间采用桩板式护岸衔接，桩板式护岸长约 17m；新建河道两侧 4m 杉木桩护岸长约 540m。（3）张东河：在南干河整治工程桩号 K6+100 北岸与南干河交汇，河道整治长度约 700m，新建自嵌式生态挡墙护岸约 1348m；（4）翻新 2 座电灌站：电灌站分别位于南干河整治工程桩号 K7+355 南岸和桩号 K6+580 北岸。

重大设计变更原因：

1、河道沿线现状水环境较差。张甸支河河道西侧部分河段已经进行了绿化提升工程，但是河道东侧河岸杂草、杂树丛生，存在占河建路、与河争地等河床被侵占现象，张东河存在与张甸支河东侧河岸相同的问题。

2、河道存在堵点，排水不畅。三彭南河姜堰区境内河道南北两端各有 1 处坝埂，严重影响该段河道与周边水系的水体交换，不能完全发挥该河道应有的功能和作用，需要尽快清除干净。

3、电灌站现状老旧。电灌站使用年代较长，现状老旧，泵房破损，引水设备也需要更新换代。

重大设计变更对工期的影响：目前合同内工程已完工验收，本次变更对原工程工期不产生影响；本次变更工程拟重新招标，预计工期 2 个月。

重大设计变更对工程投资影响：增加投资约 1150 万元。

投资变化解决方案：从工程招标结余资金及预备费中列支。不超过批复概算投资。

重大设计变更其他影响：无

公示时间：从 2023 年 2 月 7 日起到 2023 年 2 月 11 日止，共 5 天。

公示联系单位和受理电话：

主管部门：泰州市水利局

地址：泰州市海陵区海陵南路 309 号

电话：0523-86195854

项目法人：泰州市水利工程建设处

地址：泰州市海陵区海陵南路 309 号

电话：0523-86884446

项目法人：

日期：2023 年 2 月 7 日